


			Projekttag																										
			Jahr																										
			Monat																										
			Wochentag																										
			Januar																										
lfd. Nr.	Vorgangsbezeichnung	Dauer in Tagen <sup>1</sup>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Start	0		★																									
2	Workshop Anforderungsliste vorbereiten	1																											
3	Vorgaben Geschäftsstrategie entwickeln	2																											
4	Vorgaben Vertriebskonzept entwickeln	5																											
5	Vorgaben technische Infrastruktur entwickeln	2																											
6	Workshopergebnisse zusammenfassen	3																											
7	Kontakt zu SVA herstellen	5																											
8	Präsentation für Vorstand vorbereiten	5																											
9	Gemeinsamen Workshop mit SVA vorbereiten	3																											
10	Studienergebnisse SVA präsentieren	1																											
11	Workshopergebnisse zusammenfassen	5																											
12	Entscheidungsvorlage SHAG/SVA vorbereiten	10																											
13	Kooperationsvertrag abschließen	120																											
14	Gemeinsames Projektteam zusammenstellen	5																											
15	Pflichtenheft erstellen	60																											
16	Abschlussreview Analysephase durchführen	2																											
17	Marketingkonzept erarbeiten	40																											
18	IT-Umsetzung beauftragen	10																											
19	IT-Umsetzung durchführen	60																											
20	Organisatorische Änderungen vorbereiten	40																											
21	Mitarbeiterschulung durchführen	40																											
22	Testbetrieb starten	10																											
23	Präsentation Projektergebnisse	1																											
24	Projektende	0																											

<sup>1</sup>Vorgangsdauer inkl. Vorgangspuffer

Legende:

 Dauer von Vorgang

 Meilenstein











